

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края

_____ И.В. Аверин

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края


И.В. Аверин

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

Наименование, адрес проблемного объекта в соответствии с разрешением на строительство либо иным правоустанавливающим документом, которому осуществлялось строительство	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в реестр	Количество граждан, включенных в реестр	Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в отношении проблемного объекта	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
					Меры законодательного характера			Меры организационного характера			Меры финансового характера			
					Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Наименование	Срок реализации	Ожидаемые результаты	

1. "Многоквартирные жилые дома, здания смешанного использования, подземный гараж по ул.Тихоокеанской в Кировском районе г.Хабаровска. Дом № 2"	1	7	102	ООО "СамСтрой"	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр "Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края" Реализация закона Хабаровского края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О	2016-2019 2018-2019	Оказание содействия по оформлению разрешительной документации и вводу объекта в эксплуатацию. Предоставлении земельных участков без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на	Выезд специалистами органов исполнительной власти на объект В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) создание ЖСК и привлечение застройщика (инвестора), подрядной организации Осуществление государственного строительного надзора	Ежемесячно 2019 2014-2020	Контроль сроков исполнения обязательств Завершение строительства объекта, с последующим предоставлением инвестору свободного земельного участка; расчет свободными площадями Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией		2019	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2020
---	---	---	-----	----------------	---	-----------------------------------	--	---	--	---	--	------	--	------

					критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве)	2019-2019	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротстве застройщика				
2. "Жилой 5-ти этажный дом со встроенным магазином и пристроенной гостиницей по ул. Марины	-	10	-	ООО "Барокко-Строй-Плюс" в настоящее время ООО "РеалСтрой"	Реализация закона Хабаровского края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона	2018-2019	Предоставлении земельных участков без торгов застройщикам – инвесторам,	Разработка и реализация мероприятий по возмещению затрат по договорам участия в долевом строительстве	2019	Возмещение гражданина ущерба в размере фактически понесенных затрат по договору	Предоставление квартир гражданам, либо денежные выплаты	2020	Предоставление квартир гражданам, либо возмещение им ущерба в размере фактически понесенных затрат по договорам	2020

Расковой, 30 в г. Хабаровске "					Хабаровско го края "О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но- бытового назначения, масштабны е инвестицио нные проекты, для размещени я (реализаци и) которых земельные участки предоставл яются в аренду без проведения торгов"		принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан	тве за счет краевых программ, предусмотр енных Постановле нием Правительс тва Хабаровско го края от 22.06.2012 № 205-пр "Об утверждени и государств енной программы Хабаровско го края "Развитие жилищного строительс тва в Хабаровско м крае"		м долевого участия в строитель стве			долевого участия в строительств е инвестором – застройщико м.	
3. "Жилой дом с офисными помещения ми и подземной автостоянк ой по ул. Фрунзе г. Хабаровске " Ориентир	1	21	45	ООО "Мир- Автarkия" в настоящее время ЖСК "Утес"	Реализация постановле ния Правительс тва Хабаровско го края от 19.12.2014 №492-пр	2017-2019	Оказание содейств ия по оформлен ию разрешит ельной документ ации и	Оказание содействия по оформлени ю прав на земельный участок под объектом	Март 2016	Оформле ние прав на земельны й участок	Сбор денежных средств участниками строительств а на счете ЖСК "Утес"	2017- 2019	Финансирова ние достройки объекта и ввод его в эксплуатаци ю	2020

г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 76 – Амурский бульвар, 19					"Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительс тва многокварт ирных домов на территории Хабаровско го края"		вводу объекта в эксплуата цию.	незавершен ного строительс тва С участием представит еля комитета состоялось собрание кредиторов и участников долевого строительс тва ООО "Мир- Автаркия", большинст вом голосов принято решение о передаче ЖСК объекта незавершён ного строительс тва для последующ ей его достройки, путем дополнител ьного финансиро вания	2017-2018	Передача объекта ЖСК для достройк и				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------	---	--	--	--	--

							строительс тва за счет собственны х средств участников строительс тва. 08.06.2017 принято определени е Арбитражн ого суда Хабаровско го края о передаче объекта незавершен ного строительс тва и земельного участка ЖСК для завершения строительс тва. Оформлени е разрешител ьной документац ии на объект незавершен ного строительс тва и земельный участок за	2017-2019	Возобнов ление строитель ства объекта силами ЖСК				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

								ЖСК						
								Осуществление государственного строительного надзора	2018-2019	Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной.				
4. "Жилой 119-квартирный дом по ул. Биробиджанской в г. Хабаровске". г. Хабаровск, ул. Биробиджанская, д.15	1	2	62	ООО "ВВВ" в настоящее время ЖСК "Время"	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр "Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края	2017-2020	Оказание содействия по оформлению разрешительной документации и вводу объекта в эксплуатацию	Поиск инвестора, организация торгов по представлению прав на земельный участок	2017-2019	Возобновление строительства объекта	Достройка объекта за счет средств участников долевого строительства и за счет средств инвестора (застройщика)	2019-2020	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2020
					Реализация	2018-2020	Предоста	Осуществление государственного строительного надзора	2018-2020	Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией				

					закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края "О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но- бытового назначения, масштабны е инвестицио нные проекты, для размещени я (реализаци и) которых земельные участки предоставл яются в аренду без проведения		влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					торгов"									
					Реализация подпункта 3.1. пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации	2019	Предоставлении земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов, юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед							

							гражданами, права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан							
5. "Жилая застройка по ул. Алексеевская-1 в Краснофлотском районе г. Хабаровска"	1	15	43	МУП города Хабаровска "Управление капитального строительства"	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр "Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края"	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Выполнение всех проектных решений на объекте с представлением объекта к проверке в орган государственного строительного надзора Осуществление государственного строительного надзора	2019 2019	Завершение строительства объекта Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией	Достройка объекта за счет средств участников долевого строительства и застройщика	2019	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2019
					Реализация	2018-2019	Предоста							

					закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края "О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но- бытового назначения, масштабны е инвестицио нные проекты, для размещени я (реализаци и) которых земельные участки предоставл яются в аренду без проведения		влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					торгов"									
					Реализация подпункта 3.1. пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации	2019	Предоста влении земельно го участка, находяще гося в государст венной и муниципа льной собствен ности, без проведен ия торгов, юридичес ким лицам, принявш им на себя обязатель ство по завершен ию строитель ства объектов незаверш енного строитель ства и исполнен ию обязатель ств застройщ ика перед граждана ми, права которых нарушен ы,							

							которые включен ы в реестр пострадав ших граждан							
6. "Группа трехэтажны х 48- квартирных жилых домов" в с. Матвеевка Хабаровско го района Хабаровско го края" 1, 2, 3 очереди	3	31	56	ООО "Томари- Оро"	Реализация постановле ния Правительс тва Хабаровско го края от 19.12.2014 №492-пр "Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительс тва многокварт ирных домов на территории Хабаровско го края"	2017-2019	Оказание содейств ия по оформлен ию документ ации для ввода объекта в эксплуата цию	Взаимодей ствие застройщик а с Администр ацией Хабаровско го муницип ального района по вопросу подключен ия объекта к сетям водоснабже ния и электросна бжения	2017-2019	Подключ ение объекта к сетям водоснаб жения	Финансирова ние застройщик ом завершения общестроите льных работ на объекте и подключения объекта к системе водоснабжен ия	2017-2019	Завершение строительств а объекта	2019
					Реализация закона Хабаровско го края от 25 июля	2018-2019	Предоста влении земельны х участков	Завершение общестроит ельных работ на объекте с последующ им обращение в Администр ацию Хабаровско	2018	Ввод объекта в эксплуата цию				

					2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан	го муниципального района для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. "Жилой дом №23 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска "	1	3	42	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано на ФГУП «ГВСУ № 6»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края	2017-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве)	2017	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротстве застройщика	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников долевого строительства. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)	2019-2020	Финансирование достройки объекта и ввода его в эксплуатацию	2020
					Реализация закона Хабаровского края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О	2018-2019	Предоставлении земельных участков без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на	Привлечение подрядной организации для строительства объекта	2019-2020	Строительство объекта				
							Организация и проведение штабов с представителями застройщика и граждан, участников долевого строительства	Осуществл	1 раз в месяц	Снятие социальной напряженности среди участников долевого строительства				
									2017- 2020	Строител				

					критериях, которыми должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан	ение государственного строительного надзора		бство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией				
8. Хабаровский край, Хабаровский р-н, в 2,5 км к западу с. Мирное, квартал «Солнечный город», строительный номер	1	2	30	ООО «СК «Солнечная поляна	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных	2017-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве)	2017	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротст	Финансирование застройщиком завершения общестроительных работ на объекте и подключения объекта к системе водоотведения	2017-2019	Финансирование достройки объекта и ввода его в эксплуатацию	2019

дома 39-А (3 очередь строительс тва. 27 этап строительс тва), кадастровы й номер участка 27:17:30280 7:10					вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительс тва многокварт ирных домов на территории Хабаровско го края			Завершение общестроит ельных работ на объекте и ввод объекта в эксплуатац ию	2018-2019	ве застройщ ика Ввод объекта в эксплуата цию	я			
					Реализация закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края "О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но-	2018-2019	Предоста влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан							

					бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"									
9. Многоквартирный жилой дом с.Тополево, ул.Школьная	1	1	14	ООО «Тополек»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов и	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Привлечение подрядной организации для строительства объекта Завершение общестроительных работ на объекте и ввод объекта в эксплуатацию Привлечение застройщик	2018-2019 2019	Строительство объекта Ввод объекта в эксплуатацию Предоставление пострадав	Финансирование застройщиком завершения общестроительных работ на объекте	2018-2019	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2019

					ирных домов на территории Хабаровско го края			а (инвестора) с предоставл ением компенсаци онного земельного участка		шим участник ам долевого строитель ства жилых помещен ий в домах введенны х в эксплуата цию; завершен ие строитель ства и ввод объекта в эксплуата цию				
					Реализация закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края "О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но- бытового назначения, масштабны е инвестицио нные проекты, для размещени я (реализаци	2018-2019	Предоста влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан							

					и) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"									
10. Жилой комплекс с помещениями многофункционального назначения и подземной автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе г. Хабаровска	2	9	46	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано на ФГУП «ГВСУ № 6»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края Реализация закона Хабаровского края от 25 июля	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве) Привлечение подрядной организации для строительства объекта Организация и проведение штабов с представителями застройщика и граждан.	2017 2018-2019 1 раз в месяц	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротстве застройщика Строительство объекта Снятие социальной напряженности среди участников долевого	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников долевого строительства. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)	2018-2019	Финансирование достройки объекта и ввода его в эксплуатацию	2019

					2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан	участников долевого строительства Осуществление государственного строительного надзора	2017- 2019	строительства Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией				
					Реализация плана	2018-2019	Завершение							

					внешнего управления		строительства и ввод объекта в эксплуатацию							
11. Жилой комплекс по ул.Кубяка-Морозова П.Л. В Индустриальном районе г.Хабаровска дома №29, №43	2	13	120	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано на ФГУП «ГВСУ № 6»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве)	2017	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротстве застройщика	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников долевого строительства. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)	2018-2019	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2019
					Реализация закона Хабаровского края от 25 июля	2018-2019	Предоставлении земельных участков	Привлечение подрядной организации для строительства объекта	2018-2019	Строительство объекта				
								Организация и проведение штабов с представителями застройщика и граждан.	1 раз в месяц	Снятие социальной напряженности среди участников долевого				

					2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан	участников долевого строительства Осуществление государственного строительного надзора	2017- 2019	строительства Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	--	--	--	--	--

12. Группа жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Бондаря в Краснофлотском районе г. Хабаровска (адрес ориентира ул. Бондаря 19а), дома 1, 3, 4, 6	4	1	19	ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» переименовано на ФГУП «ГВСУ № 6»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Хабаровского края	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Привлечение подрядной организации для строительства объекта	2018-2019	Строительство объекта	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников долевого строительства. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)	2018-2019	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2019
					Реализация закона Хабаровского края от 25 июля 2018 г. № 355 "О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровского края "О	2018-2019	Предоставлении земельных участков без торгов застройщикам – инвесторам, принявшим на	Организация и проведение штабов с представителями застройщика и граждан, участников долевого строительства	1 раз в месяц	Снятие социальной напряженности среди участников долевого строительства	Строительство объекта в соответствии с разрешительной и проектной документацией			
								Осуществление государственного строительного надзора	2018-2019					


					критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"		себя обязательства по решению вопросов пострадавших граждан							
13. Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными торговыми помещениями и полуподзем	2	2	59	ООО «Востокстройсервис»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных	2018-2020	Оказание содействия по оформлению документации для ввода объекта в эксплуатацию	Вступление в дело о несостоятельности (банкротстве)	2018	Контроль за соблюдением прав граждан – участников долевого строительства при банкротст	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников	2018-2020	Финансирование достройки объекта и ввод его в эксплуатацию	2020


ной автостоянк ой по ул.Трехгор ная в г. Хабаровске					вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительс тва многокварт ирных домов на территории Хабаровско го края			Привлечен ие подрядной организаци и для строительс тва объекта	2018-2019	ве застройщ ика Строител ьство объекта	долевого строительств а. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятель ности (банкротстве)			
					Реализация закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 «О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края «О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но-	2018-2020	Предоста влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан	Осуществл ение государств енного строительн ого надзора	2018-2020	Строител ьство объекта в соответст вии с разрешит ельной и проектно й документ ацией				

					бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»									
14. Многоквартирный жилой дом №8 в Краснофлотском районе г. Хабаровска	1	1	17	ООО «Свой дом»	Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 19.12.2014 №492-пр «Об отдельных вопросах защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирного	2018-2019	Оказание содействия по оформлению документа для ввода объекта в эксплуатацию	Взаимодействие застройщика с администрацией города Хабаровска по вопросу подключения объекта к сетям водоснабжения и электроснабжения, а также строительства подъездной дороги к объекту	2018-2019	Подключение объекта к сетям водоснабжения и электроснабжения, строительство подъездной дороги	Финансирование завершения строительства объекта застройщиком, в том числе привлечение новых участников долевого строительства. Реализация имущества застройщика в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)	2018-2019	Финансирование достройки объекта и ввода его в эксплуатацию	2019

					ирных домов на территории Хабаровско го края			Завершение общестроит ельных работ на объекте с последующ им обращение в администра цию города Хабаровска для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатац ию	2018-2019	Ввод объекта в эксплуата цию				
					Реализация закона Хабаровско го края от 25 июля 2018 г. № 355 «О внесении изменений в статью 1 Закона Хабаровско го края «О критериях, которым должны соответство вать объекты социально- культурног о и коммуналь но- бытового назначения, масштабны е инвестицио нные проекты, для размещени я (реализаци	2018-2019	Предоста влении земельны х участков без торгов застройщ икам – инвестора м, принявш им на себя обязатель ства по решению вопросов пострадав ших граждан							

					и) которых земельные участки предоставл яются в аренду без проведения торгов»									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


21.12.2018г.


21/12/18