
план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт план    факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

p-15922 - 2

Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Центральный р-н, 

ул. Фрунзе

39 от 

29.06.2004, 

31.12.2024, 

28.11.2023

27:23:030119:

1143
65% 6983,82 45 45 1 725,00 46 - ЖСК "Утес"                          2721232851 - 58 - - 50

Внесение изменеий в 

закон о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

12.2020

Внесены изменения в закон 

о бюджете субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства 

Выделение 

бюджетных 

ассигнований на 

восстановление 

прав граждан -

участников 

строительства

04.2021

В бюджете субъекта 

Российской Федерации 

предусмотрены 

средства на на 

вполннение проектно-

изыскательских работ

В адрес публично -

правовой компании  

"Фонд развития 

территорий" направлено 

ходатайство о 

применении механизмов 

ППК (объект находится 

на рассмотрении Фонда)

12.2024*

Получено отрицательное заключение государственной 

экспертизы проектной документации. Требуется изменение 

ранее принятого ППК "Фонд развития территорий" решения 

о достройке

p-28383 27-000002 3

Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Уссурийский 

бульвар -ул. Тургенева- р. 

Амур

RU27301000-

39/12 от 

16.03.2012, 

30.03.2025, 

31.03.2024

27:23:003032

7:170
75% 0,00 0 0 13992.55 364 115 ООО "Диалог"  2721182054

имеется, решение 

от 07.08.2020,  

Арбитражный суд 

Хабаровского 

края,  А73-

14263/2017

84 - 106 -

Завершение 

строительства 

(путем передачи 

прав на з/у 

находящимся на 

нем объектом 

незавершенного 

строительства 

другому 

застройщику-

инвестору) 

12.2024 09.2022 09.2022 12.2023
А73-14263-

910/2017 от 

20.12.2023

12.2024 12.2024

p-114499
27-000275 2

 Хабаровский край, г 

Хабаровск, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 1

86% 13536,80 295 264 - - - 315 264 - - 12.2024 10.2021 09.2021 12.2021

28.10.2021 

А73-

14263/2017

02.2022 03.2022 03.2022 03.2022 08.2022 09.2022 09.2022 09.2022 11.2022 12.2022 10.2024 10.2024 11.2024 11.2024 37

p-114497
27-000275 2

 Хабаровский край, г 

Хабаровск, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 1

65% 28772,95 550 359 - - - 384 320 - - 12.2024 10.2021 09.2021 12.2021

28.10.2021 

А73-

14263/2017

02.2022 03.2022 03.2022 03.2022 08.2022 09.2022 09.2022 09.2022 11.2022 12.2022 10.2024 10.2024 11.2024 11.2024 37

р-6668 27-000449 2

Хабаровский край, г 

Хабаровск, Центральный р-н, 

ул. Ленинградская, д. 27

27-23-277-2016 

от 16.09.2016,  

30.09.2025, 

25.08.2022  

27:23:003020

7:1606
82% 16 898,40 343 342 6 611,40 473 99 ООО "Лидер"                      2721218085

имеется, решение 

от 05.09.2022 

Арбитражный суд 

Хабаровского 

края, № А73-

11887/2022

451 342 99 -

Выполнение работ 

по разработке 

проектной 

документации на 

строительство 

объектов и 

прохождение 

государственной 

экспертизы в 2024 

году

12.2026** 10.2024** 10.2024**

p-139505 27-000460
3

Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Краснофлотский 

район.

Участок находится примерно 

в 70,0 м по направлению на 

юго-восток от ориентира 

"пересечение улиц", 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: пер. Хорышева- 

ул. Таймырская.

RU27301000-

11/09 от 

30.01.2009 

изм. от 

07.05.2014, 

19.06.2024, 

08.12.2021

27:23:010605:

72
50% 11 130,56 230 230 - - - ООО 

"ТехноСити"
2721114569

имеется, решение 

АС Хабаровского 

края от 

08.04.2024, A73-

18098/2023

102 61 - -

Внесение изменеий в 

закон о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства 

11.2024

Внесены изменения в закон 

о бюджете субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства 

Способ восстановления 

прав будет определен 

после формирования 

РТУС

12.2024***

* срок восстановления прав граждан-участников долевого строительства будет уточнен по итогам рассмотрения ходатайства застройщика об 

изменении ранее принятого решения;

** срок завершения мероприятия по разработке проектной документации и проведения государственной экспертизы за счет средств бюджета 

Хабаровскго края установлен исходя из нормативных сроков (Приказ Минстроя России от 15.05.2020 №264/пр), срок восстановления прав 

будет установлен после определением источника финансирования с учетом 18 месяцев на строительство объекта.                                                                                                                                                                                                                      

*** срок восстановления прав граждан-участников долевого строительства может быть уточнен исходя из выбранного способа 

восстановления прав граждан.

03.2021

Внесены изменения в закон 

о бюджете субъекта 

Российской Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства 

Выделение 

бюджетных 

ассигнований на 

восстановление 

прав граждан -

участников 

строительства

RU27301000-

130/14 от 

16.05.2014, 

30.12.2024, 

07.12.2023  

27:23:001114

0:30

Фонд  

Хабаровкого края 

по защите прав 

участников 

долевого 

строительства                   

2721244945

имеется, решение 

от 07.08.2020,  

Арбитражный суд 

Хабаровского 

края,  А73-

14263/2017

Внесение изменеий в 

закон о бюджете 

субъекта Российской 

Федерации, 

предусматривающего  

выделение бюджетных 

ассигнований на 

восстановление прав 

граждан - участников 

строительства

49 5044 45 46 47 48

10.2021

В бюджете субъекта 

Российской Федерации 

предусмотрены 

средства на 

финансирование 

мероприятий по 

восстановлению прав 

граждан - участников 

строительства

Публично-правовой 

компанией "Фонд защиты 

прав граждан - 

участников долевого 

строительства" принято 

решение  о завершении 

строительства 

проблемного объекта

4337 38 39 40 41 4231 32 33 34 35 36

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

подземной части объекта

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

надземной части объекта

Количество 

зарегистрирован

ных договоров 

долевого участия 

(заключенных 

договоров 

иаенакопления), 

заключенных 

гражданами -

участниками 

строительства в 

целях 

приобретения 

нежилых 

помещении в 

многоквартирно

м доме и 

(или)ином 

объекте 

недвижимости

Иные 

договоры

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

ср
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

о
ж

и
д

ае
м

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

С помощью механизмов 

Федерального закона ”0 

публично-правовой 

компании по защите прав 

граждан - участников 

долевого строительства 

при несостоятельности 

(банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации"

за счет мер 

регионального 

характера 

меры финансового характера способ

срок восстановления прав граждан

за счет мер 

застройщика

Иной способ

Привлечение приобретателя График завершения строительства

Дата получения разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения 

строительства проблемного 

многоквартирного дома 

и(или) иного объекта 

недвижимости, всего 

(месяцев)

Способ восстановления прав граждан

Срок 

восстановления 

прав граждан -

участников 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)

Дата направления лицом, 

имеющим намерение стать 

приобретателем земельного 

участка с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями, 

заявления о таком намерении в 

арбитражный суд. 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

Дата и номер определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о 

намерении стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем неотделимы-

миулучше-ниями или об отказе в 

удовлетворении такого заявления

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по 

устройству внутридомовых 

сетей инженерно-

технического обеспечения

Дата завершения работ по 

устройству внутри-

площадочных сетей 

инженерно- технического 

обеспечения

Дата государственной 

регистрации перехода прав на 

земельный участок с 

находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в 

разрешение на строительство

Дата завершения проектно-

нзыскательских работ

Дата получения заключения 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий

Дата начала :троительно-

монтажных работ

Дата завершения работ по 

возведению конструкции 

фундаментов

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (пли) иного объекта недвижимости

Сведения о 

введении 

процедуры 

банкротства

Общее 

количество 

граждан -

участников 

строительства, 

имеющих 

требование к 

застройщику о 

передаче 

помещений

Количество 

зарегистрирован

ных договоров 

долевого 

участия 

(заключенных 

договоров 

паенакопления). 

заключенных 

гражданами -

участниками 

строительства в 

целях 

приобретения 

жилых 

помещений в 

многоквартирно

м доме и 

(или)ином 

объекте 

недвижимости

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

ср
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

о
ж

и
д

ае
м

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

Идентифика

ционный 

номер (1D) 

объекта, по 

данным 

единой 

информаци

онной 

системы 

жилищного 

строитель 

ства

Номер 

проектной 

декла- 

рации, по 

данным 

единой 

информаци

онной 

системы 

жилищного 

строительст

ва (при 

наличии)

Основание 

включение в 

единый 

реестр 

проблемных 

объектов’

Адрес многоквартирного 

дома и (или)иного объекта 

недвижимости, отнесенного к 

проблемным объектам

номер и дата 

разрешения на 

строительство 

(при наличии)

кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Степень 

строительной 

готовности 

многоквартирн

ого дома и 

(или) иного 

объекта 

недвижимости, 

процентов

общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(квартир)

количество 

жилых 

помещений 

(квартир)

количество 

жилых 

помещений 

(квартир), в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительст

ве/паенакоп

ления

общая 

площадь 

нежилых 

помещений 

количество 

нежилых 

помещений

Количество 

нежилых 

помещений, 

в отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительств

е

Наименование ИНН

меры нормативного (правового) характера

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости Информация о застройщике Информация о гражданах и количестве заключенных договоров Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства Планируемый способ и срок восстановления прав граждан План мероприятий по восстановлению прав граждан

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор,

Председатель Правительства Хабаровского края

       __________________ Демешин Д.В.

 ___________________2024 года

ПЛАН-ГРАФИК ("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренных частью 1¹ статьи 23¹ Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

https://наш.дом.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C?address=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9, %D0%B3 %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA, %D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9, %D0%B3. %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA, %D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD, %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE %D0%B2 228 %D0%BC %D0%BF%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 %D0%BE%D1%82 %D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5 %D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0, %D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 %D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0: %D1%83%D0%BB. %D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F, %D0%B4. 221 "%D0%91"
https://наш.дом.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C?address=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9, %D0%B3 %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA, %D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9, %D0%B3. %D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA, %D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD, %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE %D0%B2 228 %D0%BC %D0%BF%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 %D0%BE%D1%82 %D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5 %D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B7%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0, %D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 %D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0: %D1%83%D0%BB. %D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F, %D0%B4. 221 "%D0%91"
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